

## ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪

দপ্তর/সংস্থার নাম: বি-আর পাওয়ারজেন লিমিটেড

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২৩-২৪ এর ৩য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

ক্রম	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩-২০২৪	১ম কোয়ার্টারে	২য় কোয়ার্টারে	৩য় কোয়ার্টারে	মোট অর্জন	স্বমূল্যায়নকৃত প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য
						অর্জন (জুলাই – সেপ্টেম্বর ২০২৩)	অর্জন (অক্টোবর – ডিসেম্বর ২০২৩)	অর্জন (জানুয়ারি – মার্চ ২০২৪)			
০১	[১.১] সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	[১.১.১] সেবা/ অফিস ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	তারিখ	১০	১৬/০৩/২৪	-	-	২৫/০২/২৪	২৫/০২/২৪	১০	১০০% অর্জিত
০২	[২.১] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা চালু অব্যাহত রাখা।	[২.১.১] ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত/ ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ ও ডাটাবেজের সেবাসমূহ অব্যাহত রাখা	সংখ্যা	৫	৪	১	১	১	৩	৩.৭৫	১০০% অর্জিত (৩য় কোয়ার্টার পর্যন্ত)
০৩	[৩.১] ইনোভেশন শোকেজিং	[৩.১.১] আওতাধীন অফিসসমূহের অংশগ্রহণে ন্যূনতম একটি ইনোভেশন (শোকেসিং) আয়োজিত এবং শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত।	তারিখ	৮	০৯/০৫/২৪	-	-	-	-	-	-
০৪	[৪.১] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[৪.১.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	৮	৮০%	৮০.৬০%	৮৯.৭২%	৮৮.৭৯%	৮৬.৩০%	৬	১০০% অর্জিত (৩য় কোয়ার্টার পর্যন্ত)
০৫	[৫.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[৫.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত	সংখ্যা	৭	৪	১	১	১	৩	৫.২৫	১০০% অর্জিত (৩য় কোয়ার্টার পর্যন্ত)
		[৫.১.২] আওতাধীন অফিসসমূহের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ নিশ্চিতকরণ	সংখ্যা	৩	৪	১	১	১	৩	২.২৫	১০০% অর্জিত (অর্ধ-বার্ষিক পর্যন্ত)। আওতাধীন অফিসসমূহের পৃথক তথ্য বাতায়ন নেই।

*Tahmidul Islam*

*Mu*

*AR*

*MP 2*

(Md. Nasim Mostakin)  
Deputy Manager (F&A)

ক্রম	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩-২০২৪	১ম কোয়ার্টারে	২য় কোয়ার্টারে	৩য় কোয়ার্টারে	মোট অর্জন	স্বমূল্যায়নকৃত প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য
						অর্জন	অর্জন	অর্জন			
						(জুলাই – সেপ্টেম্বর ২০২৩)	(অক্টোবর – ডিসেম্বর ২০২৩)	(জানুয়ারি – মার্চ ২০২৪)			
০৬	[৬.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কর্মশালা আয়োজন	[৬.১.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা/সভা/সেমিনার আয়োজিত	সংখ্যা	৫	২	-	১	-	১	২.৫	৫০% অর্জিত (৩য় কোয়ার্টার পর্যন্ত)
		[৬.১.২] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নকৃত	তারিখ	৪	২৫/০৩/২৪	-	-	২১/০৩/২০২৪	২১/০৩/২০২৪	৪	১০০% অর্জিত
			মোট	৫০						৩৩.৭৫	

Tahmid Chowdhury  
09/04/24

Tahmid Chowdhury  
Assistant Engineer (EEE)  
B-R Powergen Ltd.

(Md. Nasim Mostakin)  
Deputy Manager (F&A)  
B-R Powergen Ltd.

Ali Haider  
09-04-24

Md. Ali Haider  
Sub-Divisional Engineer (P & D)  
B-R Powergen Ltd.

Engr Md Rokoruzzaman, PEng  
Superintending Engineer (P&D)  
B-R Powergen Ltd.  
09/04/2024