

বি-আর পাওয়ারজেন লিঃ
আইইবি ভবন (৯ তলা), ৮/এ,
রমনা, ঢাকা-১০০০।

বিষয়: স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিআরপিএল এর গৃহীতব্য কার্যক্রমের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক নং	গৃহীতব্য কার্যক্রমের বিষয়/ ক্ষেত্র	গৃহীতব্য কাজের নাম	সংশ্লিষ্ট স্মার্ট বাংলাদেশের স্তম্ভ	একক	লক্ষ্যমাত্রা	কার্যসম্পাদনের সময়কাল	দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ/ দপ্তর/টিম/ব্যক্তি	মন্তব্য (স্বল্পমেয়াদী/ মধ্যমেয়াদী /দীর্ঘমেয়াদী)
১	স্মার্ট বিআরপিএল টিম	স্মার্ট বিআরপিএল টিম গঠন	স্মার্ট সরকার	সংখ্যা	১টি	জুন, ২০২৪	এইচ আর ও এডমিন	স্বল্পমেয়াদী
২	স্মার্ট বাংলাদেশ বিষয়ে কর্মকর্তাবৃন্দ ও কর্মচারীদের মধ্যে সম্যক ধারণা ও সচেতনতা তৈরি	অবহিতকরণ সভার আয়োজন	স্মার্ট সমাজ	সংখ্যা	২টি	ডিসেম্বর, ২০২৪	এইচ আর ও এডমিন	স্বল্পমেয়াদী
৩	কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি	IoT, Remote Sensing এবং Artificial Intelligence শীর্ষক ৩ (তিন) দিনব্যাপী ওয়ার্কশপ/প্রশিক্ষণের আয়োজন	স্মার্ট নাগরিক	সংখ্যা	৩টি	ডিসেম্বর, ২০২৫	এইচ আর ও এডমিন	স্বল্পমেয়াদী
		স্মার্ট প্রযুক্তি সম্বলিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র/শিল্প কারখানা পরিদর্শন	স্মার্ট নাগরিক	সংখ্যা	১ টি	জুন, ২০২৫	এইচ আর ও এডমিন	স্বল্পমেয়াদী
		স্মার্ট বাংলাদেশ সম্পর্কিত আইডিয়া জেনারেশন কর্মশালার আয়োজন	স্মার্ট নাগরিক	সংখ্যা	১ টি	ডিসেম্বর, ২০২৪	ইনোভেশন টিম	স্বল্পমেয়াদী
৪	প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	ইআরপি বাস্তবায়ন ও যথাযথ ব্যবহার	স্মার্ট সরকার	%	১০০%	জুন, ২০২৬	সকল দপ্তর ও বিভাগ	স্বল্পমেয়াদী
		তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে লাইসেন্সড অপারেটিং সিস্টেম ও লাইসেন্সড সফটওয়্যার ব্যবহার বৃদ্ধি	স্মার্ট সমাজ	%	১০%	জুন/২০২৭	আইসিটি সেল	মধ্যমেয়াদী
		কোম্পানির আইটি সিস্টেমের সাইবার নিরাপত্তা অডিটকরন এবং তদানুযায়ী সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা	স্মার্ট সরকার	প্রয়োজনমত	প্রয়োজনমত	ডিসেম্বর, ২০২৮	আইসিটি সেল	মধ্যমেয়াদী
		কোম্পানির বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে স্মার্ট প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তি, ব্যবহার বৃদ্ধি ও বাস্তবায়নের জন্য অর্গানোগ্রামে স্মার্ট বাংলাদেশ বিষয়ক একটি দপ্তর সৃজনের ব্যবস্থা গ্রহণ	স্মার্ট সরকার	সংখ্যা	১টি	ডিসেম্বর, ২০২৮	এইচ আর ও এডমিন	মধ্যমেয়াদী
৫	প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন	অনলাইন মেডিক্যাল বিল, টিএ, ডিএ, যাতায়াত বিল প্রতিপূরণের প্ল্যাটফর্ম তৈরিকরণ	স্মার্ট সরকার	সংখ্যা	১ টি	ডিসেম্বর, ২০২৫	স্মার্ট বাংলাদেশ টিম	স্বল্পমেয়াদী
		Cloud Based ডাটা সেন্টারের বাস্তবায়ন	স্মার্ট সরকার স্মার্ট সমাজ	সংখ্যা	১ টি	ডিসেম্বর, ২০২৬	স্মার্ট বিআরপিএল টিম ও আইসিটি সেল	স্বল্পমেয়াদী
		কন্ডা ১৫০মেঃঃঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদনের তথ্য (MW, MVAR, Grid Frequency etc) রিমোট মনিটরিং এর জন্য অ্যাপ তৈরি	স্মার্ট সমাজ	সংখ্যা	১ টি	ডিসেম্বর, ২০২৭	স্মার্ট বিআরপিএল টিম	মধ্যমেয়াদী
		কর্পোরেট অফিসে স্মার্ট নোটিশ বোর্ড স্থাপন	স্মার্ট সরকার	সংখ্যা	১ টি	ডিসেম্বর, ২০২৮	স্মার্ট বিআরপিএল টিম ও আইসিটি সেল	মধ্যমেয়াদী

	IoT based বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম স্থাপনের মাধ্যমে (এসি/লাইট মোবাইল অ্যাপ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেন্সর বেজড লাইট প্রভৃতি) খরচ সাশ্রয়ী প্রকল্প গ্রহণ	স্মার্ট সমাজ	%	৫০%	ডিসেম্বর, ২০২৯	স্মার্ট বিআরপিএল টিম ও আইসিটি সেল	মধ্যমেয়াদী
	কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক যন্ত্রপাতি স্থাপনের মাধ্যমে মেশিনের বিভিন্ন প্যারামিটার যাচাই-বাছাই করে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অন্ততঃ একটি মেশিনের প্রারম্ভিক ত্রুটির পূর্বাভাস বা অস্বাভাবিকতা সনাক্ত করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তথ্য প্রেরণ	স্মার্ট সমাজ	সংখ্যা	১টি	ডিসেম্বর, ২০৩০	কড্ডা ১৫০মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	দীর্ঘমেয়াদী
	রোবটিক্স প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অন্ততঃ একটি রক্ষণাবেক্ষন কাজের automation করা	স্মার্ট সমাজ	সংখ্যা	১টি	ডিসেম্বর, ২০৩১	কড্ডা ১৫০মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	দীর্ঘমেয়াদী

Tahmid Chowdhury
21-03-2024

Tahmid Chowdhury
Assistant Engineer (EEE)
B-R Powergen Ltd.

(Md. Nasim Mostakin)
21-03-24

(Md. Nasim Mostakin)
Deputy Manager (F&A)
B-R Powergen Ltd.

(Md. Ali Haider)
21-03-24

Md. Ali Haider
Sub-Divisional Engineer (P & D)
B-R Powergen Ltd.

(Rajib Hossain)
21.03.24

(Rajib Hossain)
Manager (HR & Admin)
B-R Powergen Ltd.

(Engr Md Rokonzaman, PEng)
21.03.2024

Engr Md Rokonzaman, PEng
Superintending Engineer (P&D)
B-R Powergen Ltd