

বি-আর পাওয়ারজেন লিঃ
আইইবি ভবন (৯ তলা), ৮/এ,
রমনা, ঢাকা-১০০০।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২৩-২৪ এর আওতাধীন কার্যক্রমের অর্ধবার্ষিক (জুলাই-ডিসেম্বর, ২৩) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	লক্ষ্যমাত্রা	১ম কোয়ার্টারে অর্জন (জুলাই- সেপ্টেম্বর, ২৩)	২য় কোয়ার্টারে অর্জন (অক্টোবর- ডিসেম্বর, ২৩)	অর্ধবার্ষিক অর্জন (জুলাই- ডিসেম্বর, ২৩)
১	বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি	নতুন ক্যাপাসিটি সংযুক্তকরণ	ক্রমপূঞ্জিত	মেগাওয়াট	১৫০	০	০	০
		শ্রীপুর ১৫০মেঃঃঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি	ক্রমপূঞ্জিত	%	১০০	২.৪৯	৪.০০	৭৮.৯১
		শ্রীপুর ১৫০মেঃঃঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপূঞ্জিত	%	১০০	৪.১৫	২.৭২	৬১.৯১
		মাদারগঞ্জ ১০০মেঃঃঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পের পুনর্বাসন কাজের অগ্রগতি	ক্রমপূঞ্জিত	%	৩০	১৫	১২.০০	২৭.০০
	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি	অর্জিত অ্যাভেইলেবিলিটি ফ্যাক্টর	ক্রমপূঞ্জিত	%	৯০	৯৬.৭৪	৯৯.৩০	৯৯.৬২
		অর্জিত হিট রেট (নেট)	ক্রমপূঞ্জিত	কিলোজুল/কিলো ওয়াট ঘণ্টা	৮৬০০	৮৬৯৫.০৯	৮৫৭৬.৬২	৮৫৬৩.৪৫
		অর্জিত অক্সিলিয়ারি কনজাম্পশন	ক্রমপূঞ্জিত	%	৩.৬০	৩.২২	৩.৯৩	৩.৬০
		অর্জিত প্ল্যান্ট ফ্যাক্টর	ক্রমপূঞ্জিত	%	২৮	৩০.৩৪	২৭.৪৭	২৭.৪৭
২	প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অর্জিত প্রশিক্ষণ	ক্রমপূঞ্জিত	জনঘণ্টা	৬০	২৫.৪৭	১২.২০	৩৭.৬৭
		ই আর পি বাস্তবায়ন/হালনাগাদকরণ (৪ টি মডিউল)	ক্রমপূঞ্জিত	%	১০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
	শূন্যপদ পূরণ	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে শূন্যপদ পূরণে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী পদের হার	গড়	%	২০	-	-	-
	ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধি	ই-জিপি এর আওতায় টেন্ডার সম্পন্নকৃত (সকল স্থানীয় ও ১০০ কোটির নিম্নে)	ক্রমপূঞ্জিত	%	১০০	০	২০.০০	২০.০০
		পুনঃদরপত্র আহ্বানের হার	ক্রমপূঞ্জিত	%	৪	০	০.০০	০.০০
		পুনঃদরপত্র আহ্বানের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির তারিখ হতে পুনঃদরপত্র আহ্বানের সময়সীমা	ক্রমপূঞ্জিত	কার্যদিবস	৩০	০	০.০০	০.০০
	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণ কাজের উৎকর্ষতা অর্জন	কড্ডা ১৫০মেঃঃঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ২টি ইঞ্জিনের ৩০হাজার ঘণ্টার ওভারহোলিং	তারিখ	তারিখ	১৫/০৬/২০২৪	২০/০৮/২০২৩	০৭-১১-২৩	২০-০৮-২৩ ও ০৭-১১-২৩

Tamil Chandra

MR Zaur

কর্তৃপক্ষ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	লক্ষ্যমাত্রা	১ম কোয়ার্টারে অর্জন (জুলাই- সেপ্টেম্বর, ২৩)	২য় কোয়ার্টারে অর্জন (অক্টোবর- ডিসেম্বর, ২৩)	অর্ধবার্ষিক অর্জন (জুলাই- ডিসেম্বর, ২৩)
৩	প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক দক্ষতা বৃদ্ধি	ডিএসএল পেমেন্ট টু দি গভর্নমেন্ট	ক্রমপুঞ্জিত	%	১০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
		অর্জিত ডেট সার্ভিস কভারেজ রেশিও (ডিএসসিআর)	ক্রমপুঞ্জিত	অনুপাত	১.০২:১	১.০২:১	১.০২:১	১.০২:১
		অর্জিত কারেন্ট রেশিও	ক্রমপুঞ্জিত	অনুপাত	১.২০:১	১.২৭:১	১.২০:১	১.২০:১
		অর্জিত কুইক রেশিও	ক্রমপুঞ্জিত	অনুপাত	১.২০:১	১.২১:১	১.২০:১	১.২০:১
		শেয়ার হোল্ডারগণের লভ্যাংশ পরিশোধিত	তারিখ	তারিখ	৩০-০৪-২০২৪	-	১০-১২-২০২৩	১০-১২-২০২৩
৪	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ঝুঁকি হ্রাস	অগ্নিনির্বাপন মহড়া পরিচালনাকৃত	ক্রমপুঞ্জিত	ঘণ্টা	৪০	১১	১৩.০০	২৪.০০
	পরিবেশগত মান উন্নয়ন	মিরসরাই ১৫০মেঃঃঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে জিরো লিকুইড ডিসচার্জ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ক্রয়কার্য সম্পাদন (নোটিফিকেশন অফ এ্যাওয়ার্ড ইস্যু)	ক্রমপুঞ্জিত	তারিখ	৩০-০৪-২০২৪	-	-	-
	স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও পরিবেশ এর আন্তর্জাতিক মান অর্জন	বি-আর পাওয়ারজেন লিঃ কর্তৃক আইএসও সার্টিফিকেট অর্জনের লক্ষ্যে আইএসও সার্টিফিকেশন বডি কর্তৃক ১ম ধাপের নিরীক্ষা সম্পন্নকরণ	তারিখ	তারিখ	৩০-০৫-২০২৪	-	-	-

Tahmid Chowdhury
04/01/2024

Tahmid Chowdhury
Assistant Engineer (EEE)
B-R Powergen Ltd.

Md. Rokonzaman
04.01.2024

Engr Md Rokonzaman, PEng
Superintending Engineer (P&D)
B-R Powergen Ltd

Md. Wahidur Rahman
08/01/2024

Md. Wahidur Rahman)
DGM (HR & Admin)
B-R Powergen Ltd.

Md. Khurshed Alam
08/01/2024
(Md. Khurshed Alam)
General Manager (F&A)
B-R Powergen Ltd. (BRP)